

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2022

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1404 - Gerencia de Ingeniería
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de Infraestructura para embarcaciones de Pasajeros y/o turísticas.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC01A02 - Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Ruta y turísticas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Suma de obras realizadas para embarcaciones de ruta y/o turísticas a la fecha del reporte	Unidad de Medida del Numerador	504 - Obras ()
DENOMINADOR	Suma de obras planeadas para embarcaciones de ruta y/o turísticas a la fecha del reporte	Unidad de Medida del Denominador	504 - Obras ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
2019	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	11.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

[Firma]
 ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
 SUBGERENTE DE PROYECTOS


[Firma]
 ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
 SUBGERENTE DE PROYECTOS

[Firma]
 ING. JUAN MANUEL AZUETA GORCICA
 GERENTE DE INGENIERÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	0.000

AVANCES PROGRAMATICOS									VARIACION	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semaforo	Observaciones
0.000	ROJO	Obras en proceso reprogramadas para ser terminadas en octubre del 2022


 ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
 SUBGERENTE DE PROYECTOS


 ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
 SUBGERENTE DE PROYECTOS


 ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
 GERENTE DE INGENIERÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó