

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/01/2024

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1404 - Gerencia de Ingeniería
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para transbordadores

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC01A03 - Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura para transbordadores

VARIABLES			
NUMERADOR	Suma de obras realizadas para transbordadores a la fecha del reporte	Unidad de Medida del Numerador	686 - Obra
DENOMINADOR	Suma de obras planeadas para transbordadores a la fecha del reporte	Unidad de Medida del Denominador	686 - Obra

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2021		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	3.000

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
 SUBGERENTE DE PROYECTOS

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
 SUBGERENTE DE PROYECTOS

ING. JUAN MANUEL AZUETA GORCICA
 GERENTE DE INGENIERÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	2.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-50.000	-50.000	
Observaciones										
Se redujo la meta con la finalidad de destinar recursos a la obra del centro de verificación fitosanitaria										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se redujo la meta con la finalidad de destinar recursos a la obra del centro de verificación fitosanitaria

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

SUBGERENTE DE PROYECTOS

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

SUBGERENTE DE PROYECTOS

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

GERENTE DE INGENIERÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó