

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/01/2024

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1404 - Gerencia de Ingeniería  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A05 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de Infraestructura para Marinas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

<b>Indicador</b>	APIQROOC01A05 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura para marinas
------------------	---

VARIABLES

<b>NUMERADOR</b>	Suma de obras realizadas para marinas a la fecha del reporte	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	686 - Obra
<b>DENOMINADOR</b>	Suma de obras realizadas para marinas a la fecha del reporte	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	686 - Obra

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2021	en el Año					Verde		Amarillo		Rojo	
<b>Valor:</b>	100.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	2.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	2.000

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

SUBGERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE INGENIERÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-50.000	-50.000
								Observaciones	
								se redujo la meta para destinar recursos a la obra del centro de verificación fitosanitaria	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	se redujo la meta para destinar recursos a la obra del centro de verificación fitosanitaria

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA

SUBGERENTE DE PROYECTOS

SUBGERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE INGENIERÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó